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1 Objektsbeskrivning 

Befintlig avfallsdeponi vid Fågelmyra skall successivt fr o m 2005 
sluttäckas i enlighet med kraven i deponeringsdirektivet.  

Beräknad volym för deponering av traditionellt avfall fram t.o.m 2008 
beräknas till ca 33 900 ton. I detta ingår en engångspost av filter-
material från KP om 5 000 ton som deponerats under 2004. 
Dessutom tillkommer ca 26 000 ton aska i vilket ingår en mindre 
mängd flygaska (500 ton) som deponeras under 2004. 

Deponering planeras också fortsatt att ske efter 2008 i ny deponi. 
Denna planeras att utföras som två deldeponier där den ena planeras 
för traditionellt avfall och den andra för aska.  

Den förra lokaliseras till ett område som dels sträcker sig över 
befintlig deponis södra delar och dels över det anslutande mark-
området mot söder. I det senare området finns den lakvattendamm 
som för närvarande används. Denna skall i samband med utbyggnad 
tas bort och ersättas med ny lakvattendamm. Askdeponin lokaliseras 
till befintlig deponis norra delar där aska för närvarande också 
deponeras. 

Inget FA skall deponeras på Fågelmyra efter 2006. 

2 Deponering fram t.o.m 2008 

2.1 Disponering av deponiyta 
Fortsatt deponering fram till 2008 kommer huvudsakligen att ske i 
befintlig deponis södra och norra delar. I den södra delen sker 
deponering av traditionellt avfall som byggavfall mm. I den norra 
delen sker deponering av aska. I anslutning till askdeponin finns 
särskild deponi för asbestavfall. 

Området, där deponering avslutats, mellan askdeponin och den södra 
deponidelen används idag som lagringsytor för balar med brännbart 
material. Området har tidigare använts för deponering av aska och 
slagg. Avjämning har utförts med 0,5 m slagg, 1,0 m aska från 
Bäckelund samt 0,4 m krossmaterial (0-90 mm).  
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Området skall fortsatt användas som arbetsyta och kommer 
eventuellt att asfalteras (se vidare pkt 3.8). 

Hantering av trädgårdsavfall skall ske på ny yta direkt väster om 
befintlig sortering invid vågen (se ritning -01). 

2.2 Deponering och mellantäckning 

2.2.1 Traditionellt avfall 

Deponering skall fortsatt ske i deponins södra delar. I söder 
deponeras i två områden, dels ovanför ”södra slänten” och dels 
nedanför släntfot. Deponigräns i söder utgörs av vall. 

Deponering av tippmassor skall ske på ett strukturerat sätt med 
cellindelning av tippytor. Dessa skall avgränsas från varandra med 
vallar som konstrueras av aska alternativt med inblandning av 
sopsand (se ritning -02). Fördelning och storlek av celler bestäms i 
samråd av anläggningens personal. Celler för exempelvis asbest och 
andra material av särskilt intresse skall särskiljas och lägena 
dokumenteras på ritning. Cell för asbest finns i deponins nordvästra 
del anslutande mot askdeponi. Hänvisning till olika celler skall ske via 
skyltning. 

Deponering av sättningsbenäget material skall undvikas. Sättnings-
benäget material kan exempelvis vara trä, kompostjord, slam, 
slaktavfall, ej krossad plast osv. I det fall dessa material ändå 
deponeras får mäktigheten ej överstiga 0,5 m innan mellantäckning 
sker. Utläggning av sådana material skall ske i jämntjocka lager över 
så stor yta som möjligt. Slamgropar skall grävas ur efter det att 
slammet avvattnats. 

Deponering av tippmassor skall ske i pallar om 1 m höjd. Avfall får ej 
tippas i tippslänt utan skall tippas på plan yta för att sedan bredas ut 
med kompaktor eller motsvarande maskin.  

Mellantäckning skall utföras med restprodukt från kompostavskiljning 
som blandas friktionsjord (morän, sand, grus) alternativt aska i skikt 
om ca 0,2 m. Mellantäckning utförs för att minska risken för brand och 
skadedjur samt för att erhålla stabil pallbotten. Ytterst är syftet med 
mellantäckningen att erhålla en miljösäker deponering. 
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Sluttäckning av befintlig deponi påbörjas etappvis så snart som färdig 
höjd i aktuellt område uppnåtts. 

2.2.2 Aska 

Deponering av aska skall fortsatt ske i deponins norra del. 
Deponigräns i norr utgörs av vall. 

Deponering av aska skall ske på ett strukturerat sätt med cellindel-
ning av tippytor. Varje cell skall kunna identifieras med kodnummer 
(ex A1, A2 osv) för spårbarhet av deponeringstillfälle samt typ av 
aska. Deponering av aska skall ske i pallar om 1-2 m höjd. 

Celler skall avgränsas från varandra med vallar som konstrueras av 
aska alternativt inblandning av sopsand (se ritning -04). Varje enskild 
”cellrad” skall fyllas med aska av samma typ. Fördelning och storlek 
av celler framgår av ritning. 

2.3 Packning 
Packning av tippmassor skall ske med kompaktor eller motsvarande 
maskin i takt med att deponering utförs. God packning innebär mindre 
sättningar samt att tillgänglig deponeringsvolym ökar. 

2.4 Släntlutning 
Fortsatt deponering skall utföras så att stabila slänter erhålls. Där så 
erfordras skall stödvall anläggas mot slänt (se ritning –02 och -04). 
Släntlutning i ytterslänt får inte anläggas brantare än 1:3. Flacka ytor 
skall ha en minsta lutning av 3%. 

2.5 Sluttäckning 
Se pkt 3 och pkt 7. 

2.6 Lakvattenhantering 
Lakvatten uppsamlas i lakvattensystem (se ritning -01) med diken och 
lakvattendamm. Lakvattendiken har anlagts direkt nedströms deponi 
(fram till 2008) och ansluts mot planerat brunnsläge i lågpunkt strax 
norr om befintlig lakvattendamm. Lakvattnet går därifrån till befintlig 
lakvattendamm alternativt ny lakvattendamm. Lakvattnet pumpas 
vidare från lakvattendammen till kommunens avloppsreningsverk.  
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Kontroll av lakvattenmängder skall ske genom mätning i brunn. 

2.7 Avskärande diken 
För att minska grundvattentillrinningen mot deponin finns ett 
avskärande dike väster om befintlig deponi. Avledning av rent vatten 
sker mot norr och söder. I nordöst finns ett avskärande dike där 
ytvatten avleds mot norr. 

3 Sluttäckning av deponi  

3.1 Utjämnings/avjämningsskikt 

3.1.1 Krav 

Inga speciella krav föreligger. Materialet bör dock utgöras av icke 
sättningsbenäget material.  

3.1.2 Material 

Befintlig deponiyta tilljämnas i den mån det är möjligt med befintligt 
avfall. På den tilljämnade ytan påförs ett avjämningsskikt av 
exempelvis aska, sand eller morän. 

3.1.3 Utförande 

Avjämningen utförs lämpligen med kompaktor eller bandschaktare 
(min 20 ton) till dess en jämn och stabil yta erhålles. Avjämnings-
skiktet bör ha en tjocklek av ca 0,2 m. 

3.2 Tätskikt  

3.2.1 Krav 

För täckning av ”icke farligt avfall” motsvarande Fågelmyras deponi 
erfordras ett tätskikt med en permeabilitet motsvarande max 50 
liter/m2/år.  

3.2.2 Material 

Lämpligt tätmaterial är KP-aska blandat med fiberslam av samma typ 
som används för täckning i Falun (Varggården). Alternativt kan silt, 
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lera eller silt- och lermorän användas. Slam från Grycksbo 
pappersbruk kan också användas. 

I det fall material enligt ovan ej finns tillgängligt används gummiduk 
eller bentonitmatta. 

3.2.3 Utförande 

Tätskiktet i form av aska/slam eller jordmaterial skall utläggas i ett 
jämnt skikt om 0.5-1.0 m tjocklek efter packning. Schakt, utläggning 
och packning av materialet skall ske lagervis under torra väderför-
hållanden. Mottagning och utläggning utförs lämpligen med 
bandschaktare (min 25 ton). Packningsarbetet utförs lämpligen av 
samma bandschaktare i minst 4 överfarter. 

Alternativt utläggs gummiduk eller bentonitmatta enligt tillverkarens 
anvisningar. 

3.3 Dräneringsskikt  

3.3.1 Krav 

Ett dräneringsskikt med en tjocklek av minst 0.3 m skall utläggas 
ovan tätskiktet. Ett materialskiljande lager av geotextil utläggs på 
tätskiktet innan dräneringsskiktet påförs. 

3.3.2 Material 

Dräneringsskiktet kan utgöras av bottenaska, grusig morän eller 
motsvarande med permeabilitetsvärden om minst 2x10-5 m/sek.                                                    

3.3.3 Utförande 

Dräneringsskiktet utläggs i ett 0.3 m tjockt lager. Utläggningen bör 
ske med liten bandschaktare eller grävmaskin för att undvika 
spårbildning i underliggande material. 

3.4 Skyddsskikt   

3.4.1 Krav 

Ett skyddsskikt med en tjocklek av minst 0.5 m skall utläggas på 
dräneringsskiktet. 
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3.4.2 Material 

Materialet skall utgöras av mineraljordar. I övrigt finns inga speciella 
krav. Ett lämpligt material kan vara morän som finns i anslutning till 
anläggningen. 

3.4.3 Utförande 

Materialet utläggs lämpligen med bandschaktare eller grävmaskin. 
Finns risk för materialvandring ned i dräneringsskiktet skall ett 
materialskiljande lager av geotextil utläggas innan skyddsskiktet 
påförs. 

3.5 Växtskikt 

3.5.1 Krav 

Ett växtskikt skall anbringas skyddsskiktet. Växtskiktet skall 
huvudsakligen utgöras av organiskt material för att möjliggöra 
växtetablering. 

3.5.2 Material 

Lämpligt material kan vara slam uppblandat med torv/kompost eller 
mineraljordar. 

3.5.3 Utförande 

Materialet utläggs lämpligen i ett lager om minst 0.1m tjocklek. 
Utläggning kan ske med grävmaskin. 

3.6 Lutningar 

3.6.1 Krav 

Avslutad deponi skall vara utformad så att ytvatten lätt kan rinna av. 
Detta innebär att flacka ytor med ”dålig” avrinning inte får förekomma. 

3.6.2 Utförande 

Lämplig släntlutning för avslutad deponi får vara max 1:3. I flacka 
partier gäller en minsta släntlutning av 3%. Släntjusteringar skall 
därför utföras redan i avjämningsskedet. 
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3.7 Utbyggnad av lakvattensystem 
Befintligt lakvattensystem bedöms vara tillfyllest (se ritning -01). 

3.8 Arbetsyta 
Ny arbetsyta kan byggas i den centrala, flacka delen av befintlig 
deponi där sluttäckning skett (se ritning -01). 

Förstärkningslager och bärlager dimensioneras enligt gällande 
Anläggnings AMA. Arbetsytan kan med fördel asfalteras. Avvattning 
av arbetsytan skall ske på ett kontrollerat sätt. I det fall lakvatten 
bildas skall detta kunna ledas till lakvattendamm via täckt 
lakvattendike alternativt ledning.  

4 Grundläggning av ny deponi ovan befintlig 
deponi  

Avser del av ny deponi vars grundläggning i övrigt beskrivs under 
punkt 5. 

I detta fall ansluter ny deponi mot avtätad slänt på befintlig deponi.  

Sluttäckning av befintlig deponi utförs enligt pkt 3 med undantag av 
skydds- och vegetationsskikt som utgår. I detta fall ersätter tätskiktet 
bottentätning och konstgjord geologisk barriär. 

På dräneringsskiktet skall också ett materialskiljande lager påföras 
innan deponering får påbörjas. 

5 Grundläggning av ny deponi i område söder 
om befintlig deponi 

5.1 Allmänt 
Med utbyggnadsområdet avses området som gränsar mot befintlig 
deponi i söder. I detta område finns den lakvattendamm som för 
närvarande nyttjas. 

Förekommande naturligt lagrade jordar i området utgörs av sandig, 
alternativt sandmorän. Lokalt i den östra delen finns siltjordar. 



 
 HJ

 
 

 
 
 
 
Borlänge Energi AB 
2004-09-02  
 

 
 
 

8 (11) 
Uppdrag 2412259100; ROJK 

p:\1568\merm\1525058_fagelmyra_tillstandsansokan\1525058001\
05swecosutlåtanden\ansökan_2004_orginal\flik 7 

d i l \d i l 1 d

 

 
 

ra
02

s 
20

00
-0

3-
30

 

Förekommande jordarter har generellt hög permeabilitet vilket 
innebär att konstgjord geologisk barriär anläggs innan bottentätning 
sker. Befintliga ytjordar av mull eller torv skall avschaktas innan ny 
deponi anläggs. Befintlig damm tas bort och dammkonturen justeras 
genom att dammslänterna i väster, norr och öster nedschaktas till 
max lutning 1:10.  

Befintlig dammvall åtgärdas endast genom att tätning sker 
motsvarande geologisk barriär och bottentätning. 

Berg i dagen finns som små berghällar i övre delen av sluttningen 
strax väster om befintlig lakvattendamm. 

Grundvattennivån inom området bedöms ligga på 1-2 m djup enligt 
tidigare resultat från provgropsgrävning. På västra sidan om befintlig 
damm närmast bergytan finns rösberg som är starkt vattenförande. 

5.2 Avjämningsskikt 

5.2.1 Krav 

Inga speciella krav föreligger. 

5.2.2 Material 

Befintlig markyta tilljämnas i den mån det är görligt med befintligt 
material. Vid behov kompletteras med annat material, exempelvis 
aska, sand eller moränjord. 

5.2.3 Utförande 

Avjämningen utförs lämpligen med bandschaktare (D8) till dess en 
jämn och stabil yta erhålls. Ytan skall anpassas lutningsmässigt till 
planerat dräneringsskikt och packas med bandschaktare i minst 4 
överfarter. 

5.3 Konstgjord geologisk barriär och bottentätning 

5.3.1 Krav 

Konstgjord geologisk barriär samt bottentätning anläggs på den 
avjämnade ytan i ett kombinerat lager om minst 2x0,5 m tjocklek. 
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Permeabiliteten hos respektive material får ej vara högre 1x10-9 
m/sek. 

5.3.2 Material 

Materialet kan exempelvis vara tät moränjord, lera eller tät KP-aska 
(JFR KAP 3.2.2. Som alternativ kan bentonitmatta användas för 
bottentätning. 

5.3.3 Utförande 

Tätjorden skall utläggas i ett jämnt skikt med totalt minst 1 m tjocklek. 
Schakt, utläggning och packning av materialet skall ske under torra 
väderförhållanden. Mottagning och utläggning utförs lämpligen med 
bandschaktare (min 25 ton). Utläggning skall ske i lager om max 0,4 
m tjocklek. Packningsarbetet kan utföras med vibrerande envalsvält 
(min 10 ton) alternativt bandschaktare i minst 6 överfarter. Ett 
materialskiljande lager av geotextil skall sedan utläggas på tätjorden. 

Bentonitmatta läggs enligt instruktioner från tillverkaren. 

Tätskiktet skall anläggas med ytan i lutning > 5% så att god avrinning 
kan ske i ovanliggande dräneringsskikt. 

5.4 Dräneringsskikt med uppsamlingssystem för lakvatten 

5.4.1 Krav 

Ett dräneringsskikt med en tjocklek av minst 0.5 m skall utläggas på 
tätskiktet. Dräneringsskiktet avvattnas genom ett dränrörsystem och 
lakvattendiken som ansluter mot ny lakvattendamm. 

5.4.2 Material 

Dräneringsskiktet kan utgöras av grusigt material med permeabilitets-
värden omkring 2x10-4 m/sek. Som alternativ kan aska med 
motsvarande permeabilitet användas.                                                                                            

5.4.3 Utförande 

Dräneringsskiktet utläggs i ett 0.5 m tjockt lager. Utläggningen bör 
ske med bandgrävmaskin (max 20 ton) för att undvika spårbildning i 
underliggande material. 



 
 HJ

 
 

 
 
 
 
Borlänge Energi AB 
2004-09-02  
 

 
 
 

10 (11) 
Uppdrag 2412259100; ROJK 

p:\1568\merm\1525058_fagelmyra_tillstandsansokan\1525058001\
05swecosutlåtanden\ansökan_2004_orginal\flik 7 

d i l \d i l 1 d

 

 
 

ra
02

s 
20

00
-0

3-
30

 

Packning utförs med statisk vält (10 ton) i minst 4 överfarter. 

Dräneringsrören (∅100 mm) läggs i ”fiskbensmönster” mot stam. 

På dräneringsbädden läggs nålfiltad geotextil, bruksklass 4, innan 
deponeringsmassor får påföras. För att skydda geotextilen anbringas 
först ett skyddande lager av förslagsvis aska. 

6 Askdeponi efter 2008 

6.1 Konstgjord geologisk barriär/bottentätning 

6.1.1 Krav 

Aska som tidigare deponerats bedöms utgöra erforderlig 
bottentätning. (Avsteg begärs enligt §24). 

7 Sluttäckning av framtida deponi 

Utföres enligt pkt 3. 

8 Lakvattenhantering 

För deponi fram till 2008 finns avskärande lakvattendiken söder om 
deponin. Dikena ansluts mot lakvattendamm och vidare till Fagersta 
avloppsreningsverk.  

Lakvattendiken har anlagts för att skära av grundvattenströmmar 
förorenat av lakvatten. Dikena kan lämnas öppna fram till 2008 
alternativt täckas. I det senare fallet skall dikesbotten förses med 
geotextil, bruksklass 4, och diket fylls med dränerande makadam. Ca 
10 cm över dikesbotten läggs dräneringsledning (100 mm) som 
kringfylls med singel (16-32 mm). 

Dagvatten från hårdgjorda ytor leds via ledning till brunn vid 
deponiområdet där vattnet får infiltrera och bilda lakvatten. 

I samband med sluttäckning 2008 skall lakvattendiken täckas enligt 
anvisningar ovan. 
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I samband med utbyggnad av deponi efter 2008 skall nytt 
lakvattensystem projekteras. 

9 Volymer 

Följande volymer beräknas för Fågelmyra fram till 2008 och därefter. 

Erforderliga volymer fram till 2008: 

• Traditionellt avfall 50 000 m3 

• Aska 24 000 m3 

 Tillgängliga volymer efter 2008: 

• Traditionellt avfall 125 000 m3 

• Aska 175 000 m3 

Detta ger en beräknad förlängd deponeringstid efter 2008 i det 
utbyggda deponeringsområdet för traditionellt avfall respektive aska 
på 20 år respektive 30 år. 

SWECO VBB AB 
Falukontoret 
 
 
 
Roland Jonuks  Helen Rudholm 
handläggare   granskare 


